

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 25 września 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Pytanie dotyczące Zadania nr 5 Aparat RTG przyłóżkowy – szt. 1:

Przedmiot zamówienia

3.b) okres w dniach: **maksymalnie do dnia 25 listopada 2018 roku.**

II. Obowiązki wykonawcy:

1c) dostarczyć oraz zainstalować na własny koszt i ryzyko w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie 28 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie później jednak jak do dnia 25 listopada 2018r.).

ZAŁĄCZNIK nr 3; PROJEKT UMOWY § 5 TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie w terminie *max do dnia 25 listopada 2018r.*

Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie obejmujące dostawę, instalację, szkolenia w terminie do 14 grudnia 2018r. pod warunkiem, iż okres realizacji dostawy (data od podpisania Umowy do dnia 14 grudnia 2018r.) będzie wynosił min. 4 tygodnie oraz do uzyskania zezwolenia SANEPID-u na uruchomienie i stosowanie przyłóżkowego aparatu rtg w terminie do 31 stycznia 2019r.”

Aktualnie wymagany termin realizacji zamówienia w przypadku odwołania lub innych okoliczności związanych z przedłużeniem wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy lub z brakiem decyzji Sanepidu (decyzja wydawana do 60 dni – bez wpływu Wykonawcy na termin) potencjalny Wykonawca z „góry” skazany jest na zapłatę kar umownych za nieterminową realizację dostawy.

Określony przez zamawiającego termin wykonania zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego.

W wyroku z 7 kwietnia 2016 r., KIO 443/16 zwróciła uwagę, „...że Zamawiający ustalił tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową, a nie określił w żaden sposób wskazana daty od jakiej wybrany wykonawca, będzie mógł przystąpić do wykonywania tego zamówienia.”

Natomiast w wyroku KIO 582/16 należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące stwierdzenie:

„Na brak wykazania realności podanego terminu wskazywał już sam fakt trwania okresu uzyskania stosownych uzgodnień i zezwolenia na wejście w teren PKP, celem wykonywania robót budowy wiaduktu. Okres oczekiwania na uzyskiwanie zezwoleń i zgody PKP był dłuższy niż okres przewidziany przez Zamawiającego dla wykonania całości zamówienia.”

Powyższe wskazuje, iż sposób określenia terminu przez Zamawiającego jest sprzeczny z orzecznictwem KIO.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu uzyskania zezwolenia SANEPID-u na uruchomienie i stosowanie przyłóżkowego aparatu rtg, jednakże wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku do uzyskania zgody SANEPID-u na uruchomienie i stosowanie przyłóżkowego aparatu rtg. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia obejmującego dostawę, instalację, szkolenia oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do dnia 25 listopada 2018r.

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje :

- Formularz Ofertowy (6) poprzez wykreślenie w części A pkt 90 o treści „Zgoda SANEPID-u dot. zezwolenia na uruchomienie o stosowanie przyłóżkowego aparatu RTG”;
- W Projekcie umowy zostaje dodany w § 2 ust. 2 pp kt g) pkt gg) zapis dot. Zadania nr 5 o treści:
„przekazać zamawiającemu pełną dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku do uzyskania zgody SANEPID-u na uruchomienie i stosowanie przyłóżkowego aparatu RTG”.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek