



Kalisz, dnia 19 grudnia 2012 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przeniesienie oddziałów szpitalnych w ramach lokalizacji budynków WSZ w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 oraz modernizacja Oddziału Psychiatrycznego wraz z jego powiększeniem o dodatkową lokalizację (sprawa nr 83/12).

Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w następującym zakresie:

1) w części B.2. „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Wymagane terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia” zapis otrzymuje brzmienie:

„a) opracowanie koncepcji architektonicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z oszacowaniem wstępnych kosztów inwestycji:

- do **15.02.2013r.** - dotyczy I etapu (przeniesienie oddziałów z ul. Toruńskiej na ul. Poznańską),

- do **28.02.2013r.** - dotyczy pozostałych etapów,

b) opracowanie projektu budowlanego:

- do **31.03.2013r.** - dotyczy I etapu (przeniesienie oddziałów z ul. Toruńskiej na ul. Poznańską),

- do **30.04.2013r.** - dotyczy pozostałych etapów,

c) opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej, przedmiarów robót i kosztorysów: do **31.05.2013r.**

Całkowita realizacja przedmiotu zamówienia – **do dnia 31 maja 2013r.**

2) w związku z powyższym zmianie ulega treść §6 ust. 1 i 2 Projektu umowy, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„1. Umowa zostaje zawarta na okres: **od dnia jej zawarcia do dnia 31 maja 2013r.**, za wyjątkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wymagane terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy:

„a) opracowanie koncepcji architektonicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z oszacowaniem wstępnych kosztów inwestycji:

- do **15.02.2013r.** - dotyczy I etapu (przeniesienie oddziałów z ul. Toruńskiej na ul. Poznańską),

- do **28.02.2013r.** - dotyczy pozostałych etapów,

b) opracowanie projektu budowlanego:

- do **31.03.2013r.** - dotyczy I etapu (przeniesienie oddziałów z ul. Toruńskiej na ul. Poznańską),

- do **30.04.2013r.** - dotyczy pozostałych etapów,

c) opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej, przedmiarów robót i kosztorysów: do **31.05.2013r.**

d) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta do czasu zakończenia robót budowlanych objętych projektem”.

3) zmianie ulega treść części R siwz „dotyczący Projektu umowy, który brzmi jak poniżej:

„1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności

wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj: dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona następstwem działania organów administracji lub innych organów podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień.

Określenie warunków dokonania w/wym. zmian do umowy: strona wnosząca o zmianę inicjuje

zmianę pisemnie podając: opis propozycji zmiany oraz uzasadnienie zmiany.”

4) w związku z powyższym zmianie ulega w §6 Projektu umowy dodaje się ust. 3 o treści:

„3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy gdy jest ona następstwem działania organów administracji lub innych organów podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień.

W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż 3 dni od zaistnienia wskazanych przyczyn poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian postanowień umowy w przedmiotowej zakresie.

Zamawiający zmienia także Rysunek dot. parteru budynku głównego ul. Toruńska załączony do SIWZ, prawidłowy rysunek został załączony do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – **do godz. 9⁰⁰ dnia 28 grudnia 2012r.**

Termin otwarcia – **do godz. 9³⁰ dnia 28 grudnia 2012r.**

Treść powyższej zmiany stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.